



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 129 DEL 20/05/2020 PROPOSTA N°673 DEL 13/05/2020 - REGISTRO GENERALE N° 498

OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11/10/2018. (ART. 106, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) AP. 1 P DI VAR. SUPPLETIVA CON INCREMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OO.PP, RIAPPROVAZIONE Q.E.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO VIABILITA'

Richiamata

– La determinazione del Dirigente dell'Area Appalti, contratti, welfare e cultura N. 109 del 26.09.2020 sono stati aggiudicati i lavori di INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018 (ID. 945) -SP17 (INTERA TRATTA) CUP J17H19000860002 - CIG 80354631D7- AGGIUDICAZIONE TECNOLINE CAGLIARI SRL con sede a Selargius, Via S. Quasimodo, 65, C.F./P.I. 02255120921, per l'importo di € 72.433,53, derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 38,091 %, cui va aggiunto l'importo di € 3.990,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 76.423,53 oltre l'iva di legge.

– La determinazione del Dirigente dell'area Tecnica n 308 del 27.09.2019, si è provveduto ha rimodulare il quadro economico dei lavori sopra ed a impegnare le somme a favore dell'Operatore economico, TECNOLINE CAGLIARI SRL con sede a Selargius, Via S. Quasimodo, 65, C.F./P.I. 02255120921;

SP17 (Intera tratta)		Pre Gara	Post Gara
IMPORTO QUADRO ECONOMICO		Det. 284 del 20.09.2019	Det. 308 del 27.09.2019
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
A2	LAVORI A MISURA	117.000,00 €	72.433,53 €
	IMPORTO	117.000,00 €	72.433,53 €
A3	IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	3.990,00 €	3.990,00 €
	TOTALE (A) IMPORTO LAVORI	120.990,00 €	76.423,53 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. SUI LAVORI (22 %)	26.617,80 €	16.813,18 €

B2	SPESE TECNICHE	32.694,84 €	32.694,84 €
B6	Spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	2.419,80 €	2.419,80 €
B7	IRAP su B6	166,14 €	166,14 €
B9	PUBBLICITA', ANAC, SPESE GENERALI ED ISTRUTTORIE	30,00 €	30,00 €
B10	IMPREVISTI	81,42 €	54.452,51 €
TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		62.010,00 €	106.576,47 €
TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO		183.000,00 €	183.000,00 €

- la scrittura privata in data 01.10.2020 tra l'amministrazione provinciale e l'operatore economico TecnoLine Srl, Rep. 39/2019;
- la data 22.01.2020, sono stati consegnati i lavori per l'esecuzione dei lavori in oggetto e che il termine è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e pertanto il termine per l'ultimazione delle opere è fissato per il 21.03.2020;
- la determinazione n° 67 del 12/03/2020 avente ad oggetto interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (id. 945) -sp17 (intera tratta) CUP J17H19000860002 - CIG 80354631D7- proroga dei termini contrattuali si posticipavano i tempi per il completamento dell'opera alla data del 20.04.2020;
- il verbale di sospensione dei lavori n 1 in data 19.03.2020 a firma del RUP/Responsabile di Progetto Geom. Stefano Cadeddu, disposto secondo le modalità di cui all'Art.107, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Verbale di ripresa dei lavori n 1 in data 24.04.2020 a firma del RUP/Responsabile di Progetto Geom. Stefano Cadeddu, disposto secondo le modalità di cui all'Art.107, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che:

- i lavori sono stati sospesi per giorni 36 per effetto dello stato di emergenza e che il nuovo termine ultimo per completare i lavori previsto dall'art.5.10 del Capitolato Speciale d'Appalto viene a scadere il 26.05.2020;
- con istanza pervenuta il 13.05.2020 prot. 11098 il Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 4.910,00 Oltre I.V.A che eleva l'importo complessivo dell'appalto a € 80.914,53 di cui € 72.433,53 per lavori e € 8.481,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), composta dei seguenti elaborati di perizia:

Progetto di variante:

- A) Relazione tecnica illustrativa – Perizia suppletiva e di variante;
- B) Aggiornamento PSC Procedura Cantieri COVID-19;
- C) Aggiornamento Cronoprogramma Lavori;

- D) Computo metrico estimativo maggiori oneri sicurezza;
- E) Computo metrico estimativo oneri sicurezza;
- F) Elenco Nuovi Prezzi;
- G) Analisi Nuovi Prezzi;
- H) Quadro comparativo;
- I) Raffronto quadri economici;
- J) Verbale concordamento nuovi prezzi;
- K) Schema Atto Sottomissione;

– la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell'appalto per le seguenti ragioni:

– per la necessità di approvare una variante in corso d'opera (Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente:

- per la sopravvenienza di disposizioni normative;
- per effetto di provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- Necessità di adottare le misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19, ai sensi del disposto del D.P.C.M. del 26/4/2020, all. 6, inerente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Preso atto che:

– Il RUP/Responsabile di Progetto Geom. Stefano Cadeddu a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, Lettera C) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

– l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

– l'entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche facenti parte delle somme a disposizione del Quadro Economico, finanziato con la determinazione del Dirigente dell'area Tecnica n 308 del 27.09.2019, Cap. 299055

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori prestazioni lavorative riguardanti la sicurezza dei lavoratori rappresentata nel seguente quadro economico, ove si evincono le differenze economie nella Colonna C;

		Colonna A		Colonna B	Colonna C
SP17 (Intera tratta)		Post Gara	Ribasso (%)	VARIANTE da	DIFFERENZA Colonna A, B
IMPORTO QUADRO ECONOMICO		Det. 308 del 27.09.2019	38,091	COVID 19	
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA				
A2	LAVORI A MISURA	72.433,53 €		72.433,53 €	€ -
	IMPORTO	72.433,53 €		72.433,53 €	€ -

A3	IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	3.990,00 €	8.481,00 €	€ 4.491,00
	TOTALE (A) IMPORTO LAVORI	76.423,53 €	80.914,53 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	I.V.A. SUI LAVORI (22 %)	16.813,18 €	17.801,20 €	€ 988,02
B2	SPESE TECNICHE	32.694,84 €	33.162,74 €	€ 467,90
B6	Spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	2.419,80 €	2.509,62 €	€ 89,82
B7	IRAP su B6	166,14 €	172,31 €	€ 6,17
B9	PUBBLICITA', ANAC, SPESE GENERALI ED ISTRUTTORIE	30,00 €	30,00 €	€ -
B10	IMPREVISTI	54.452,51 €	48.409,60 €	-€ 6.042,91
	TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	106.576,47 €	102.085,47 €	-€ 4.491,00
	TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO	183.000,00 €	183.000,00 €	€ -

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. n. 8/2018, il Responsabile del Procedimento/ Responsabile di Progetto dei lavori in oggetto è il Geom. Stefano Cadeddu;
- nell'adozione del presente provvedimento da parte della stessa Responsabile del Procedimento e il Dirigente dell'Area Tecnica non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della Legge 190/2012;

Visti

- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 26 del 30.12.2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza dell'Area dei Lavori Pubblici dell'Ente;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri del Consiglio Provinciale n. 15 del 23.07.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e le successive variazioni;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 71 del 23.07.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Valori Finanziari Definitivi e le successive variazioni;
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la L. R. n. 8/2018
- l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15.11.2018 e ss.mm.ii.
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento provinciale di contabilità;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa la perizia n 1 suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018" composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale come di seguito redatta dal D.L/CdS.in Fase di esecuzione Ing. Antonio Vincis, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da 76.423,53 € a 80.914,53 €, come meglio specificato di seguito :

	DA	A	AUMENTO
LAVORI A MISURA	72.433,53 €	72.433,53 €	
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	3.990,00 €	8.481,00 €	4.491,00 €
TOTALE (A) IMPORTO LAVORI	76.423,53 €	80.914,53 €	
I.V.A. (22%)	877,80 €	1.865,82 €	988,02 €

- di approvare gli elaborati richiamati in premessa il nuovo quadro economico della spesa si seguito riportato, venutosi a determinare con la perizia di cui sopra che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera così riportato:

- Per l'opera, 80.914,53 € di cui € 72.433,53 € per lavori, 8.481,00 € per oneri della Sicurezza,
- Per oneri di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza € 33.162,74 € compreso di Cassa e I.V.A;
- Per spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 2.681,93;

Il tutto suddiviso secondo il seguente, Quadro economico:

SP17 (Intera tratta)		Colonna B
IMPORTO QUADRO ECONOMICO		VARIANTE da
		COVID 19
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	
A2	LAVORI A MISURA	72.433,53 €
	IMPORTO	72.433,53 €
A3	IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	8.481,00 €
	TOTALE (A) IMPORTO LAVORI	80.914,53 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	I.V.A. SUI LAVORI (22 %)	17.801,20 €
B2	SPESE TECNICHE	33.162,74 €
B6	Spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	2.509,62 €
B7	IRAP su B6	172,31 €
B9	PUBBLICITA', ANAC, SPESE GENERALI ED ISTRUTTORIE	30,00 €
B10	IMPREVISTI	48.409,60 €
	TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	102.085,47 €
	TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO	183.000,00 €

- di prendere atto che per ha seguito della variante suppletiva il nuovo termine ultimo per completare i lavori previsto dall'art.5.10 del Capitolato Speciale d'Appalto viene a scadere non più il 26.05.2020 ma il 05.06.2020;

- di sostenere la maggior spesa, rispetto all'importo già previsto e finanziato con determina del

dirigente dell'Area Lavori Pubblici n 308 del 27.09.2019;

– Di Impegnare, le somme per sostenere la variante lavori di “LAVORI DI INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11/10/2018. (ART. 106, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) AP. 1 P DI VAR. SUPPLETIVA CON INCREMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OO.PP, RIAPPROVAZIONE Q.E.” l'importo in aumento di € 4.491,00 oltre I.V.A di € 988,02, per un totale di € 5.479,02, nei confronti dell'operatore economico TecnoLine Cagliari Srl con sede a Selargius, via S. Quasimodo, 65, C.F./P.I. 02255120921, e di imputarla come segue, implementando l'imp. FPV 305/1 (ex 1062/1/2019) Cap. 299055 pari a euro € 4.491,00 oltre I.V.A di € 988,02, per un totale di € 5.479,02:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	299055	Descrizione	Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - EX S.S. 125 - (E.50032)		
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
Compet. Econ.	2020				
SIOPE	U.1.03.02.10.001	CIG	80354631D7	CUP	J17H19000860002
Creditore	TecnoLine Cagliari Srl con sede a Selargius, via S. Quasimodo, 65, C.F./P.I. 02255120921				
Causale	Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - ID945 – S.P 17 (Intera tratta) - CUP J17H19000860002 (Comune di Villasimius)				
Modalità finan.	FONDI RAS – PROTEZIONE CIVILE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	FPV 305/1	Importo	€ 5.479,02	Frazionabile in 12	

– Di dare atto che, l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come segue:

Anno	Descrizione	Importo
2020	Esecuzione Lavori	€ 5.479,02

– Di Impegnare, le somme per sostenere la variante lavori in questione per l'importo in aumento di € 467,90, Cassa i.v.a e oneri compresi, nei confronti dell'operatore economico R.T.P. VINCIS - DESSI' – USAI, Capo Gruppo Ing. Antonio Vincis Studio tecnico in Cagliari Via S. Tommaso d'Aquino, 18/A (P.iva.: 001991780923), e di imputarla come segue, implementando l'imp. FPV 291/0 (ex 980/0/2019) Cap. 299055

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	299055	Descrizione	Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - EX S.S. 125 - (E.50032)		
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
Compet. Econ.	2020				
SIOPE	U.1.03.02.10.001	CIG	7995344E94	CUP	J17H19000860002
Creditore	R.T.P. VINCIS - DESSI' – USAI, Capo Gruppo Ing. Antonio Vincis Studio tecnico in Cagliari Via S. Tommaso d'Aquino, 18/A (P.iva: 001991780923)				
Causale	Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - ID945 – S.P 17 (Intera tratta) - CUP J17H19000860002 (Comune di Villasimius)				
Modalità finan.	FONDI RAS – PROTEZIONE CIVILE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	FPV 291/0	Importo	€ 467,90	Frazionabile in 12	

– Di dare atto che, l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come segue:

Anno	Descrizione	Importo
2020	Aggiornamento PSC e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione	€ 467,90

– Di impegnare, le somme per sostenere la variante lavori in questione per l'importo in aumento di €

95,99, comprensiva di IRAP, nei confronti del personale destinatario dell'incentivo di cui all'Art. 113 del D.lgs 50 del 2016, di imputarla implementando l'imp. FPV 305/2 (ex 1062/0/2019) Cap. 299055 e che la spesa sarà ripartita e distribuita a consuntivo solo a seguito di approvazione del regolamento di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, previa istruttoria del RUP/Responsabile di Progetto, e di imputarla come segue:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	299055	Descrizione	Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - EX S.S. 125 - (E.50032)		
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
Compet. Econ.	2020				
SIOPE	U.1.03.02.10.001	CIG	-	CUP	J17H19000860002
Creditore	RUP/Responsabile di progetto/Collaboratori				
Causale	Spese per attività di cui all'Art. 113 del D.lgs 50/2016 - RUP/Responsabile di progetto/Collaboratori				
Modalità finan.	FONDI RAS – PROTEZIONE CIVILE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	FPV 305/2	Importo	€ 95,99	Frazionabile in 12	

– Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

– Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati:

Progetto di variante:

- A) Relazione tecnica illustrativa – Perizia suppletiva e di variante;
- B) Aggiornamento PSC Procedura Cantieri COVID-19;
- C) Aggiornamento Cronoprogramma Lavori;
- D) Computo metrico estimativo maggiori oneri sicurezza;
- E) Computo metrico estimativo oneri sicurezza;
- F) Elenco Nuovi Prezzi;
- G) Analisi Nuovi Prezzi;
- H) Quadro comparativo;
- I) Raffronto quadri economici;
- J) Verbale concordamento nuovi prezzi;
- K) Schema Atto Sottomissione;

Li, 20/05/2020

L'Istruttore: *(Stefano Cadeddu)*

IL DIRIGENTE D'AREA

Mario Mammarella



Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.673 del 13/05/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 305/0	Data: 03/04/2020	Importo: 149.807,26
ESERCIZIO: 2020	Subimpegno di spesa:	2020 305/1	Data: 03/04/2020	Importo: 98.715,72
Oggetto:	INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018 - ID945 S.P 17 (INTERA TRATTA) - CUP J17H19000860002 - APPROVAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE			
Capitolo:	2020 299055	Spese Fondi RAS per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 17 - (E. 50032)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 80354631D7	C.U.P.: J17H19000860002	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	10 - Fondi Vincolati 98.715,72 € -			
Beneficiario:	TECNOLINE Cagliari Srl			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	Impegno di spesa	2020 291/0	Data: 03/04/2020	Importo: 8.445,75
Oggetto:	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEGLI INTERVENTI IMMEDIATI ED URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018. SP 17 GRUPPO 3			
Capitolo:	2020 299055	Spese Fondi RAS per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 17 - (E. 50032)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 7995344E94	C.U.P.: J17H19000860002	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	10 - Fondi Vincolati 8.445,75 € -			
Beneficiario:	R.T.P. VINCIS - DESSI' - USAI			



Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.673 del 13/05/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 305/0	Data: 03/04/2020	Importo: 149.807,26
ESERCIZIO: 2020	Subimpegno di spesa:	2020 305/2	Data: 03/04/2020	Importo: 2.681,93
Oggetto:	INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018 - ID945 S.P 17 (INTERA TRATTA) - CUP J17H19000860002 - APPROVAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE			
Capitolo:	2020 299055	Spese Fondi RAS per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 17 - (E. 50032)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 80354631D7	C.U.P.: J17H19000860002	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	10 - Fondi Vincolati 2.681,93 € -			
Beneficiario:	DIVERSI BENEFICIARI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06			

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 19/05/2020



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 673**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Viabilita'**

Oggetto: **LAVORI DI INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11/10/2018. (ART. 106, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) AP. 1 P DI VAR. SUPPLETIVA CON INCREMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OO.PP, RIAPPROVAZIONE Q.E.**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **20/05/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate