Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 17/01/2023
PROPOSTA N°52 DEL 12/01/2023 - REGISTRO GENERALE N° 37

OGGETTO: *FONDI MIT DM 49/2018 - MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA STRADA PROVINCIALE 111 - CUP J17H18002020001- CIG 937408185A. PRESA D'ATTO CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI N. 2.*

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

- La Determinazione a contrarre del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici 293 del 29/08/2022, di avvio del procedimento di affidamento dell'appalto "MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA STRADA PROVINCIALE 111", CUP J17H18002020001- CIG 937408185A, con la quale si disponeva di assumere determinazione a contrarre e procedere alla selezione del contraente per l'affidamento dell'esecuzione dei suddetti lavori, il cui valore è quello di seguito riportato con l'importo dell'opzione ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo a base di gara pari a € 544.730,00 oltre gli oneri per la sicurezza di € 13.900,00 per un totale di € 558.630,00;
- la determinazione del Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 76 del 10/10/2022 con la quale si è proceduto a predisporre l'aggiudicazione efficace per i lavori in oggetto approvando il verbale di gara e ad aggiudicare, all'operatore economico BRUNO MURA S.R.L., C.F. / P.I. 03916570926, con sede VIA CAMPANIA 18 - 09121 CAGLIARI, il quale ha offerto un ribasso del 8,369% sull'elenco dei prezzi posto a base di gara per un importo di aggiudicazione pari a € 499.141,55 cui si sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 13.900,00 per complessivi € 513.041,55 oltre l'IVA di legge;
- la Determinazione del dirigente Area Lavori Pubblici n° 353 del 10/10/2022 – con la quale sono state impegnate le somme per l'affidamento alla Ditta aggiudicataria in favore dell'operatore BRUNO MURA S.R.L., C.F. / P.I. 03916570926, con sede VIA CAMPANIA 18 – 09121 Cagliari, l'importo di € 625.910,69, di cui € 499.141,55 per lavori, € 13.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti per un totale di € 513.041,55 oltre l'IVA sul capitolo 299069 impegno n. 1355/1
- la scrittura privata Rep.47/2022, lavori principali;
- la scrittura privata Rep.56/2022, lavori aggiuntivi;

Considerato che

- con Verbale del 09/11/2022 si è proceduto alla consegna dei Lavori in oggetto
- ai sensi del suddetto Verbale e dell'art. 5 del Contratto d'Appalto il termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna e pertanto per la data del 13/12/2022;
- con la Determinazione del dirigente Area Lavori Pubblici n° 2 del 05/01/2023 relativa alla concessione della proroga n.1 di n. 30 giorni;

Preso atto

- della nota prot. n. **703 del 12/01/2022**, trasmessa alla Stazione Appaltante dalla Ditta Esecutrice dei lavori
- della nota prot. n. **724 del 12/01/2023**, con la quale il Direttore dei Lavori in oggetto ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga avanzata dalla Ditta Esecutrice
- del parere espresso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla concessione della proroga per complessivi **15** giorni per l'ultimazione dei lavori, fissando come nuova scadenza dei termini contrattuali la data del **29/01/2023**;

Attestato che

- *Il ruolo di Responsabile di Progetto ai sensi dell'art.34 della LR Sardegna 13/03/2018, n.8, e di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del DLgs.50/2016 viene svolto dal Geom. Stefano Cadeddu, nominato con Determinazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici n. °419 del 10/11/2021;*
- nell'adozione del presente provvedimento da parte del Dirigente e del Responsabile del Procedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 241/1990 e dall'art.1, comma 9 - lett. e) della Legge 190/2012.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la L.R. 8/2018
- il regolamento dell'Ente sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 15 dell'11/07/2022 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza dell'Area dei Lavori Pubblici dell'Ente

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare quanto riportato nel Nulla OSTA della direzione dei lavori;

- di concedere, secondo le disposizioni del RUP/Responsabile di Progetto, geom. Stefano Cadeddu, la proroga di giorni **15 (quindici)** sul tempo utile per l'esecuzione per la realizzazione *"FONDI MIT DM 49/2018 - MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA STRADA PROVINCIALE 111 - CUP J17H18002020001- CIG 937408185A" di cui alla scrittura privata* FONDI MIT DM 49/2018 - MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA STRADA PROVINCIALE 111 - CUP J17H18002020001- CIG 937408185A. PRESA D'ATTO CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI N. 2.scrittura privata Rep. **Rep.47/2022,** dei lavori principali, e la scrittura privata **Rep.56/2022**, dei lavori aggiuntivi;

2. di prendere atto che il termine per l'ultimazione delle opere viene fissato al **29/01/2023;**
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione.
4. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro degli atti di liquidazione e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n.33.

Allegati:

1. Nulla OSTA Direzione Lavori;
1. Schema Concessione di proroga RUP

L'Istruttore: *(Stefano Cadeddu)*

IL DIRIGENTE D'AREA
Alessandro Mulas

Visti

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 52**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Viabilita'**

Oggetto: **FONDI MIT DM 49/2018 - MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA STRADA PROVINCIALE 111 - CUP J17H18002020001- CIG 937408185A. PRESA D'ATTO CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI N. 2.**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 17/01/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente