



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 404 DEL 25/10/2021 **PROPOSTA N°1182 DEL 22/10/2021 - REGISTRO GENERALE N° 975**

OGGETTO: *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 SAN GAVINO MONREALE - SARDARA. PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE. CUP: I97H10000000005 CIG 8005106672- APPROVAZIONE PROGETTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE*

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente dell'Area dei Lavori Pubblici n° 256 del 27.08.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 SAN GAVINO MONREALE - SARDARA. PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE, finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 49/2018;
- con la stessa determinazione n°256/2019 dell'Area Lavori Pubblici, è stato indicato il fine che con il contratto si intendeva perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le modalità di scelta del contraente, e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed è stato quindi disposto di assumere determinazione a contrattare;
- l'intervento è contraddistinto da Codice Unico di Progetto I97H10000000005 e Codice Identificativo ara 8005106672;

Dato atto che:

- con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti n° 123 del 03.10.2019 è stata aggiudicata la gara per i lavori in favore della RTI "AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. (C.F./P.IVA 00267530921) - Capogruppo, ROMANO LUCIA ANTONIETTA (C.F. RMNLNT65S42D960G - P.IVA 01333560850), mandante, con sede in Via S'Arrulloni n.5 a Cagliari;
- con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n° 337 del 15/10/2019 di impegno AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. (C.F./P.IVA 00267530921) - Capogruppo (61,64% OG3), ROMANO LUCIA ANTONIETTA (C.F. RMNLNT65S42D960G - P.IVA 01333560850), con sede in Via S'Arrulloni n.5 a Cagliari, la somma di € 1.051.500,00 per lavori, € 25.000,00 per oneri della sicurezza, per un

imponibile complessivo di € 1.076.500,00, oltre € 236.830,00 per IVA al 22%, per un importo lordo complessivo di € 1.313.330,00(impegno n. 1004/0 - 2019 di € 864.900,00, n. 14/1 – 2020 448.430,00);

- è stato stipulato il contratto, a rogito del Segretario Generale dell'Ente, repertorio n° 64 del 01.10.2020, stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria;
- il processo verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori e firmato dall'impresa in data 05.11.2019;

Rilevato che:

- ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 106, c. 1, lett. a), l'Amministrazione ha manifestato la necessità di voler far eseguire all'impresa aggiudicataria dei lavori aggiuntivi, così come previsto nel C.S.A. di progetto, riguardanti il miglioramento della fruibilità della tratta di intervento, oltre alla costruzione di alcune banchine di servizio;
- sono stati avviati le istruttorie volte alla acquisizione delle aree (coincidenti con le banchine) attraverso le procedure di cui al D.P.R. n° 327 del 08.06.2001;
- le tempistiche volte alla conclusione dei suddetti iter amministrativi si sono dimostrati incompatibili con le scadenze di rendicontazione previste dagli strumenti finanziari utilizzati per l'intervento;
- si deve comunque procedere alla esecuzione delle altre lavorazioni individuate tra quelle relative alle prestazioni aggiuntive di cui all' art. 106, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto:

- della disponibilità palesata dall'operatore economico incaricato per la redazione del progetto per prestazioni aggiuntive volta alla esecuzione di quanto in premessa, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni, giusto contratto repertorio n° 6 del 22.02.2012 della soppressa Provincia del Medio Campidano, ancora in essere con i professionisti incaricati R.T.P. Auteri & C Ing. Riccardo Auteri (capogruppo), Dott. Geol. Simone Manconi (Mandante) con sede in Viale Merello n. 87/A;
- della disponibilità dell'impresa aggiudicataria alla esecuzione dei lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni;
- che per quanto premesso è possibile eseguire interventi aggiuntivi, c.d. suppletivi, da ascrivere nella categoria dei lavori contrattuali, quelli cioè che, pur comportando modifiche al progetto, rientrano comunque nella tipologia delle lavorazioni di intervento, in grado di integrare quanto previsto nel progetto principale.;
- che la esecuzione delle nuove banchine sarà programmato dall'Amministrazione con altre risorse da individuare al momento della conclusione degli iter espropriativi;

Dato atto che

- sono state inoltrate dall'operatore economico incaricato per la redazione del progetto del progetto per lavori aggiuntivi e che a seguito di varie istruttorie in data 21.10.2021 prot. n. 26750 sono stati definitivamente inoltrati dall'operatore economico gli elaborati di progetto, , depositati presso l'ufficio competente, così come di seguito riportati:

Elab.B. - QUADRO ECONOMICO

Elab.C. - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elab.D. - ELENCO PREZZI

Elab.E. - ANALISI DEI PREZZI

Elab.F. - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Elab.G. - QUADRO COMPARATIVO

Elab.H. - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Elab.I. - CRONOPROGRAMMA

Elab.J. - PIANO DI SICUREZZA

J.1. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

J.2. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

J.3. FASCICOLO DELL'OPERA

J.4. COMPUTO SICUREZZA

Elab.K. - RELAZIONE TRASPORTISTICA

ELABORATI GRAFICI

TAV.1. PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO E DI VARIANTE SCALA 1:2.000

TAV.2. PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO E DI VARIANTE BARRIERE STRADALI E SEGNALETICA

- il nuovo quadro economico con i parametri comparativi relativi alle prestazioni aggiuntive risulta essere il seguente:

				Diff			
A Lavori + Sicurezza			Progetto	Appalto	VARIANT E APPR. DET. N. 438/2020	Variante	44,286%
1.	Lavori a base d'asta		€ 1 500 000,00	€ 1 500 000,00	€ 2.085.000	€ 2 164 282,89	664 282,89 €
2.	Oneri di sicurezza sui lavori		€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 35.000,00	€ 35 000,00	10 000,00 €
3.	Lavori in economia						
4.	Totale A		€ 1 525 000,00	€ 1 525 000,00	€ 2.120.000	€ 2 199 282,89	674 282,89 €
5.	Ribasso offerto in fase di gara (A1)	29,90 %		-€ 448 500,00	€ 623415	-€ 647 120,58	198.620,58€
6.	Totale A al netto del ribasso d'asta		€ 1 525 000,00	€ 1 076 500,00	€ 1.496,585	€ 1 552 162,31	475.662,31 €
B Spese generali							
1.	iva (22%) di A	22%	€ 335 500,00	€ 236 830,00	€ 329.248,70	€ 341 475,71	104.645,71 €
2.	Spese tecniche + cnpaia+ iva 22%		€ 22 356,00	€ 22 356,00	€ 35.823,58	€ 28 234,22	5.878,22 €
3.	Cassa previdenziale e iva su onorario		€ 6 009,29	€ 6 009,29	€ 9.629,38	€ 7 589,36	1.580,07 €

4.	Spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	2%	€ 30 500,00	€ 30 500,00	€ 42.400,00	€ 43 985,66	13.485,66 €
5.	IRAP su spese art. 92 d.Lgs 163/2006 (Incentivo/1,238)*8,5 %		€ 2 094,10	€ 2 094,10	€ 2.911,15		2.094,10 €
6.	Spese per attività di consulenza o supporto e commissioni di gara		€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5000	€ 7 671,96	2.671,96 €
7.	Spese per pubblicità e autorità		€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5735,17	€ 600,00	- 4.400,00 €
8.	Accantonamento accordi bonari		€ 45 000,00	€ 45 000,00	€ 45.000,00		- 45.000,00€
9.	Acquisizione aree o immobili(espropri ed indennizzi)				€ 4.914,04	€ 11 550,03	
10.	Imprevisti ed economie da ribasso d'asta		€ 16 480,94	€ 563 650,94	€ 15.693,35	€ 5 494,05	558.156,89€
11.	Spese per accertamenti di laboratorio		€ 7 059,66	€ 7 059,66	€ 7.059,66	€ 1 236,71	- 5.822,95 €
12.	Totale B		€ 475 000,00	€ 923 500,00	€ 503.415,00	€ 447.837,69	475.662,30€
C	Totale A+B		€ 2 000 00,00	€ 2 000 000,00	2.000.000,00	€ 2 000 000,00	0,00 €

Rilevato che:

- il progetto è conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – D.M. 49/2018, secondo la proposta di programmazione inoltrata dall'Ente ed approvata dal MIT;
- le implementazioni e lavorazioni aggiuntive e migliorative previste sono conformi a quanto previsto per l'utilizzo dei fondi ed a quanto disposto dal Decreto MIT n° 123/2020 e 224/2020, di modifica ed integrazione del DM 49/2018;

Ritenuto opportuno

- procedere all'approvazione del progetto redatto come sopra argomentato e strutturato ed i relativi elaborati;

Dato atto che

- con l'affidamento dei lavori aggiuntivi occorre impegnare le ulteriori somme così ripartite:
 - 1) € 580.308,02 di cui € 475.662,31 per lavori ed € 35.000,00 per oneri della sicurezza, ed € 104.645,71, per un totale di a favore della ditta aggiudicataria AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. (C.F./P.IVA 00267530921) - Capogruppo (61,64% OG3), ROMANO LUCIA ANTONIETTA (C.F. RMNLNT65S42D960G - P.IVA 01333560850), con sede in Via S'Ar-rulloni n.5 a Cagliari;
 - 2) € 7.458,29 (€ 5.878,22 spese tecniche + € 1.580,07 per cassa previdenziale e iva) per le prestazioni dell'operatore economico incaricato per la redazione degli elaborati progettuali, RTP Auteri & C Ing. Riccardo Auteri (capogruppo), Geol. Simone Manconi (Mandante)
- bisogna destinare, ai sensi dell'art.113 comma 2 del DLgs.50/2016, ad un apposito fondo, risorse finanziarie in misura pari al 2 per cento modulato sull'importo dei lavori posti a base di gara ed oneri della sicurezza (incrementati delle maggiori somme dei lavori suppletivi), pari a complessivi € € 2 199

282,89, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e per il fondo innovazione, per un importo pari a complessivi € 43.985,66;

- ai sensi dell'art.113 comma 5-bis del DLgs.50/2016, gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
- bisogna impegnare in favore dei dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche indicate al comma 2 del succitato art.113, nonché tra i loro collaboratori, l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2, pari a € 35.188,53;
- bisogna impegnare in favore di diversi il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 del succitato art.113, per destinarle alle finalità di cui al comma 4 dell'art.113, pari a complessivi € 8.797,13;
- ai sensi dell'art.113 comma 5-bis del DLgs.50/2016, gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

Richiamate:

- la delibera dell'Amministrazione Straordinario, con poteri di Consiglio Provinciale, n° 7 del 09 marzo 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021/2023;
- la delibera dell'Amministrazione Straordinario, con poteri di Giunta Provinciale, n° 57 del 23 aprile 2021 è stato concluso l'iter di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020".

Dato atto che

- il responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dott. Alessio Mureddu;
- nell'adozione del presente provvedimento da parte del Dirigente e dello stesso Responsabile del Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012.

Visti:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la L. R. n. 8/2018
- i D.M. n° 49/2018, MIT n° 123/2020 e D.M. n° 224/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Decreto n. 23 del 30.12.2019, con il quale l'Amministratore Straordinario ha affidato al sottoscritto la dirigenza dell'Area Lavori pubblici.

DETERMINA

1. **Di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
 1. **Di approvare** il progetto e gli elaborati di progetto per prestazioni aggiuntive di cui all'oggetto, così come articolato ed argomentato in premessa, per lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a)
-

del D. Lgs. 50/20

2. **Di impegnare** la somma di € 580.308,02 per i lavori aggiuntivi in favore di AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. (C.F./P.IVA 00267530921) - Capogruppo (61,64% OG3), ROMANO LUCIA ANTONIETTA (C.F. RMNLNT65S42D960G - P.IVA 01333560850), con sede in Via S'Arrulloni n.5 a Cagliari come segue:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	298042	Descrizione	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415)		
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.	
Compet. Econ.	2021				
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG	8005106672	CUP	
Creditore	AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. (C.F./P.IVA 00267530921) - Capogruppo (61,64% OG3), ROMANO LUCIA ANTONIETTA (C.F. RMNLNT65S42D960G - P.IVA 01333560850)				
Causale	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 TRATTO SAN GAVINO MONRELAE – SARDARA				
Modalità finan.	Fondi Ministeriali			Finanz. da FPV	si
Pren. n.	316/3	Importo	€ 516.825,33	Frazionabile in 12	-----

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	298042	Descrizione	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415)		
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.	
Compet. Econ.	2021				
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG	8005106672	CUP	
Creditore	AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. (C.F./P.IVA 00267530921) - Capogruppo (61,64% OG3), ROMANO LUCIA ANTONIETTA (C.F. RMNLNT65S42D960G - P.IVA 01333560850)				
Causale	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 TRATTO SAN GAVINO MONRELAE – SARDARA (Prestazioni aggiuntive)				
Modalità finan.	Fondi Ministeriali			Finanz. da FPV	si
Imp./Pren. n.	-	Importo	€ 63.482,69	Frazionabile in 12	-----

3. **Di dare atto che** l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2021.
4. **Di impegnare** la somma di € 7.458,29 di cui € 5.878,22 spese tecniche ed € 1.580,07 per cassa previdenziale e iva per le prestazioni dell'operatore economico incaricato per la redazione degli elaborati progettuali in favore dell'ing. Riccardo Auteri, C.F. TRARCR75S22B745R in qualità di Capogruppo dell'A.T.P. Auteri & C Ing. Riccardo Auteri (capogruppo), Geol. Simone Manconi (Mandante) come segue:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	298042	Descrizione	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415)		
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.	
Compet. Econ.	2021				
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG	8005106672	CUP	

Creditore	Riccardo Auteri			
Causale	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 TRATTO SAN GAVINO MONRELAE – SARDARA-SIA			
Modalità finan.	Fondi Ministeriali		Finanz. da FPV	si
Imp./Pren. n.	-	Importo	€ 7.458,29	Frazionabile in 12 -----

5. **Di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2021.
6. **Di impegnare** in favore dei dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art.113, nonché tra i loro collaboratori, l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2, pari a € 35.188,53:

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	298042	Descrizione	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415)	
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.
Compet. Econ.	2021			
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG	8005106672	CUP
Creditore	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.2, c.3, del D. Lgs. 50/2016			
Causale	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 TRATTO SAN GAVINO MONRELAE - SARDARA			
Modalità finan.	Fondi Ministeriali		Finanz. da FPV	si
Imp./Pren. n.	-	Importo	€ 35.188,53	Frazionabile in 12 -----

7. **Di dare atto che** l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2021.
8. **Di impegnare** in favore di diversi il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 del succitato art.113, per destinarle alle finalità di cui al comma 4 dell'art.113, pari a complessivi € 8.797,13:

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	298042	Descrizione	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415)	
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.
Compet. Econ.	2021			
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG	8005106672	CUP
Creditore	DIVERSI			
Causale	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 TRATTO SAN GAVINO MONRELAE - SARDARA			
Modalità finan.	Fondi Ministeriali		Finanz. da FPV	si
Imp./Pren. n.	-	Importo	€ 8.797,13	Frazionabile in 12 -----

9. **Di dare atto che** l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2021.
10. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n.69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

L'Istruttore: *(Patrizia Desogus)*

IL DIRIGENTE D'AREA

Mario Mammarella



Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1182 del 22/10/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 1307/0	Data: 25/10/2021	Importo: 63.482,69
Oggetto:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 SAN GAVINO MONREALE - SARDARA. PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE. CUP: I97H10000000005 CIG 8005106672- APPROVAZIONE PROGETTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			
Capitolo:	2021 298042	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415) (Avanzo Vincolato)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 8005106672	C.U.P.: I97H10000000005	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0011104 - Aurelio Porcu & Figli Srl			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 1309/0	Data: 25/10/2021	Importo: 35.188,53
Oggetto:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 SAN GAVINO MONREALE - SARDARA. PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE. CUP: I97H10000000005 CIG 8005106672- APPROVAZIONE PROGETTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			
Capitolo:	2021 298042	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415) (Avanzo Vincolato)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: I97H10000000005	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	0000001 - DIVERSI - Dipendenti - Amministratori			



Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1182 del 22/10/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 1310/0	Data: 25/10/2021	Importo: 8.797,13
Oggetto:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 SAN GAVINO MONREALE - SARDARA. PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE. CUP: I97H10000000005 CIG 8005106672- APPROVAZIONE PROGETTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			
Capitolo:	2021 298042	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415) (Avanzo Vincolato)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: I97H10000000005	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Beneficiario:	0009765 - Provincia Del Sud Sardegna			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno:</i>	2021 316/0	Data: 20/04/2021	Importo: 829.091,40
ESERCIZIO: 2021	<i>Subimpegno di spesa:</i>	2021 316/3	Data: 20/04/2021	Importo: 516.825,33
Oggetto:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 SAN GAVINO MONREALE - SARDARA. PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE. CUP: I97H10000000005 CIG 8005106672- APPROVAZIONE PROGETTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			
Capitolo:	2021 298042	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415) (Avanzo Vincolato)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 8005106672	C.U.P.: I97H10000000005	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Finanziato con : 10 - Fondi Vincolati 516.825,33 € -				
Beneficiario:	0011104 - Aurelio Porcu & Figli Srl			



Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1182 del 22/10/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 1308/0	Data: 25/10/2021	Importo: 7.458,29
Oggetto:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 SAN GAVINO MONREALE - SARDARA. PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE. CUP: I97H10000000005 CIG 8005106672- APPROVAZIONE PROGETTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			
Capitolo:	2021 298042	Spese Fondi ex D.M. 16/02/2018, n. 49 - Annualità 2019/2023 - Messa in sicurezza e recupero funzionale S.P. 62 (E. 5415) (Avanzo Vincolato)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 8005106672	C.U.P.: I97H10000000005	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Beneficiario:	0013974 - Auteri Riccardo			

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 25/10/2021



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1182**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Viabilita'**

Oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP62 SAN GAVINO MONREALE - SARDARA. PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE. CUP: I97H10000000005 CIG 8005106672- APPROVAZIONE PROGETTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 25/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate